




Predlozi mogućih rešenja za izgradnju kupatila i dogradnju kuće



Projekat:
»Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u naselju Bangladeš 
u Novom Sadu, Grad Novi Sad, AP Vojvodina, R. Srbija«

ISKUSTVO ROMSKOG RESURSNOG CENTRA

U periodu od jula 2007. do decembra 2008. 
model rada RRC „Održiva obnova romskih 
naselja“ testiran je u novosadskom naselju 
Bangladeš. Procesom obnove naselja, 
popravkom i izgradnjom kuća, postavljenjem 
novog krovnog pokrivača, izgradnjom 
kolektivnih septičkih jama, izgradnjom nove 
prostorije za stanovanje i kupatila i uvođenjem 
struje u kuće, rukovodili su stanovnici/-ce 
naselja i RRC. 

Do kraja 2009. godine u 60 kuća u naselju 
Bangladeš poboljšani su uslovi stanovanja. 

Sve kuće su dobile novi krovni pokrivač i 
dodatnu prostoriju za stanovanje, kupatila su 
opremljena i stavljena u funkciju, a svaka kuća 
je priključena na gradsku električnu mrežu.

RRC je uložio 11 miliona dinara u građevinski 
materijal, opremu i alate. Rom/-kinje su 
samostalnim izvođenjem građevinskih radova 
i nabavkom polovnog građevinskog materijala 
uložili/-e 4,5 miliona dinara, dok su gradske 
institucije u Program elektrifikacije naselja 
Bangladeš uložile 1,8 miliona dinara. 





1.1. Početna situacija u naselju Bangladeš
 Objekti u kojima  Romi/-kinje žive od 1970. godine su svojevremeno korišćeni kao poljoprivredna 

ekonomija na periferiji Novog Sada u AP Vojvodini, R. Srbiji.
 Naselje ima ukupno 233 stanovnika/-ce: 67 porodica; 138 dece i mladih; prosečna starost u naselju je 

21 godina.
 60 stanova izgrađeno je od čvrstog materijala (zidovi od opeke), sa jednom ili dve sobe.
 Nema kanalizacionog sistema (20 ruiniranih poljskih vecea).
 Nema električne energije.
 70% krovova prokišnjava; razbijeno 60% prozora.
 Samo 4 stana imaju kupatilo.
 Izvor prihoda porodica: uglavnom sakupljanje sekundarnih sirovina. 
 2 osobe su u redovnom radnom odnosu.
 Približno 100 stanovnika živi od 120 dinara dnevno.

1.2. Pripremne aktivnosti Romskog resursnog centra:
 procenjivanje stanja u naselju (stanje i upotrebljivost objekata, projekat Izvedenog stanja) i analiza 

socio-ekonomskog položaja stanovnika/-ca,
 lobiranje za podršku lokalne samouprave,
 izbor Odbora za razvoj naselja,
 organizacija Foruma na kojima se zajednički definišu potrebe i prioriteti i donose odluke o daljem 

razvoju naselja u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za stanovanje Roma u okviru Dekade 
inkluzije Roma.

1.3. Projektni zadatak:
 sanacija krovnog pokrivača,
 izgradnja septičkih jama i kupatila,
 uvođenje električnih instalacija u stambene jedinice i njihovo priključivanje na gradsku električnu 

mrežu,
 proširenje stambenih objekata dogradnjom prostorija prema planu (zidarski radovi, hidro i termo 

izolacija, gipsarski radovi,  tesarski radovi, vodoinstalaterski i elektroinstalaterski radovi).

1.4. Učešće Roma/-kinja u izvođenju radova uz stručni nadzor:
 RRC obezbeđuje planiranje, obuku stanovnika za izvođenje građevinskih radova, nabavku 

potrebnog alata, stručnu pomoć profesionalnih majstora i savetovanje.
 Stanovnici izvode građevinske radove ili plaćaju majstore.
 Romi/-kinje i RRC planiraju i usvajaju individualne stambene projekte prema potrebama svake 

porodice i dostupnom građevinskom materijalu kako bi se budžet od 1.500 evra optimalno iskoristio.
 Stanovnici/-ce mogu obezbediti jeftiniji polovni građevinski materijal ukoliko to žele. Sredstva 

ušteđena nabavkom polovnog građevinskog materijala mogu se iskoristiti za kvalitetnije opremanje 
stambene jedinice.



1.5. Realizacija projekta i postignuti rezultati:

1.5.1. Učesnici:
 Za realizaciju projekta odgovoran je Romski resursni centar (RRC), program lokalne nevladine 

organizacije - Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad, AP Vojvodina, R. Srbija.
 Projekat su osmislili RRC (AP Vojvodina, R. Srbija), HEKS i Skat (Švajcarska).
 Obuku za realizaciju projekta i stručnu podršku obezbeđuje Skat_Swiss Resource Centre & 

Consultancies for Development (Švajcarska).
 Odluke donose Odbor za razvoj naselja, lokalna samouprava i RRC.

1.5.2. Realizacija projekta:
 informisanje stanovnika/-ca o projektu Poboljšanja uslova stanovanja,
 individualno planiranje prema potrebama svake porodice,
 isporuka građevinskog materijala.
 Građevinske radove izvode stanovnici ili majstori.
 Električne instalacije izvode stručnjaci.

1.5.3. Postignuti rezultati:
 90% objekata je prošireno: dograđena nova prostorija od čvrstog materijala.
 100% objekata ima funkcionalno kupatilo.
 100% objekata ima električne instalacije i novi krov.

1.6. Stečena iskustva

Prednost učešća stanovnika/-ca u izvođenju građevinskih radova:
 Ekonomičnost: stanovnici ulažu sopstveni rad ili sami plaćaju majstore i obezbeđuju polovni 

građevinski materijal.
 Kod stanovnika/-ca se u velikoj meri razvija osećaj vlasništva nad projektom.
 RRC je uložio 1.500 evra, a romske porodice su tokom trajanja projekta u proseku uložile od 500–

1.500 evra sopstvenih sredstava, najčešće u vidu sopstvenog rada i nabavke polovnog građevinskog 
materijala.

Izazovi:
 Individualno planiranje: ograničiti dogradnju objekata do veličine koja je u skladu sa materijalnim 

mogućnostima stanovnika/-ca kako bi građevinski radovi mogli biti završeni na vreme i u okviru datog 
budžeta.

 Obezbediti kvalitet građevinskih radova: građevinski radovi se realizuju u dogovoru sa RRC, koji vrši 
njihovu kontrolu. Na ovaj način se izbegavaju konflikti. U slučaju loše izvedenih građevinskih radova i 
nepoštovanja rokova, Romi/-kinje mogu biti isključeni iz projekta.



U martu 2009. godine počela je realizacija 
projekta poboljšanja uslova stanovanja u 
naselju Ciganski kraj u Đurđevu u Opštini 
Žabalj. U aprilu 2009. godine potpisan je 
Sporazum o saradnji radi sprovođenja ovog 
projekta između Opštine Žabalj, Ekumenske 
humanitarne organizacije iz Novog Sada 
i Kancelarija za inkluziju Roma Vlade AP 
Vojvodine.

Do kraja 2009. godine u svih 75 kuća u naselju 
Ciganski kraj poboljšani su uslovi stanovanja. 
Sve kuće su dobile novu prostoriju za 

stanovanje, kupatilo je opremljeno i stavljeno 
u funkciju, a ranije oštećeni delovi kuća su 
sanirani. Izgrađene su 44 septičke jame.

RRC je uložio 13 miliona dinara u građevinski 
materijal, opremu i alate. Romi/-kinje su 
uložili/-e 7 miliona dinara za izvođenje 
građevinskih radova i nabavku polovnog 
građevinskog materijala. Opština Žabalj je 
uložila 13 miliona dinara u asfaltiranje ulica 
i dogradnju vodovodne mreže u naselju 
Ciganski kraj.

Projekat:
»Socijalna inkluzija i poboljšanje uslova stanovanja u naselju Ciganski kraj 
u Đurđevu, Opština Žabalj, AP Vojvodina, R. Srbija«

ISKUSTVO ROMSKOG RESURSNOG CENTRA



Gojko S., naselje Ciganski kraj: 
„Veoma sam zadovoljan ovim modelom rada i saradnjom sa Romskim 
resursnim centrom. Oni su mi pomogli da se obučim za zidara, tako da 
sam veliki deo zidarskih radova na kući uradio sam. Izidao sam kupatilo 
poptuno sam, a stigao sam da pomognem i komšiji u zidanju. Uz pomoć 
Romskog resursnog centra koji nam je dao građevinski materijal i obuku, 
danas u kući imamo kupatilo, bojler i toplu vodu. To nam je veoma važno!“



1.1. Početna situacija u naselju Ciganski kraj:
 Tradicionalno romsko naselje na periferiji sela Đurđevo u opštini Žabalj, AP Vojvodina, R.Srbija.
 Približno 300 stanovnika-ca; 76 romskih porodica; 76 stambenih jedinica. 
 Slobodnostojeće kuće sa jednom do tri prostorije izgrađene od čvrstog materijala.
 95% kuća može biti rekonstruisano.
 Kanalizacioni sistem ne postoji.
 Samo 10 kuća ima kupatilo.
 Izvor prihoda porodica: uglavnom nadničarski poslovi.
 Polu-legalno naselje: lokalna samouprava je asfaltirala sve ulice u naselju i izvela radove na 

proširenju postojeće vodovodne mreže. Uz to, lokalna samouprava podržava projekat RRC 
„Poboljšanje uslova stanovanja”.

1.2. Pripremne aktivnosti Romskog resursnog centra:
 procenjivanje stanja u naselju (stanje i upotrebljivost objekata)  i analiza socio-ekonomskog položaja 

stanovnika-ca,
 izbor Odbora za razvoj naselja,
 zajedničko donošenje odluka stanovnika/-ca, lokalne samouprave i RRC o najpogodnijem metodu 

realizacije projekta u skladu sa Nacionalnim akcionim planom za stanovanje Roma u okviru Dekade 
inkluzije Roma.

1.3. Projektni zadatak:
 izgradnja septičkih jama i kupatila,
 proširenje stambenih objekata dogradnjom prostorija prema planu (sanacija krova, hidro i termo 

izolacija, zidarski radovi, gipsarski radovi,  tesarski radovi, vodoinstalaterski i elektroinstalaterski 
radovi).

1.4. Učešće Roma/-kinja u izvođenju radova uz stručni nadzor:
 RRC obezbeđuje planiranje, nacrte i potrebnu stručnu pomoć, te nabavlja potrebni alat i opremu.
 Stanovnici/-e izvode građevinske radove (kvalifikovani romski radnici koje je nakon testiranja 

odabrao RRC, pomažu im nekvalifikovanih radnici) i nabavljaju polovni građevinski materijal.
 Ukupni budžet po porodici je 1.500 evra.
 Faza I: obavezna, stanovnici su izabrali kupatilo i temelj nove prostorije na osnovu 6 predloženih 

rešenja.
 Faza II: slobodna, od preostalih sredstava po završetku prve faze, porodice biraju građevinski 

materijal za radove na popravci kuće prema svojim potrebama.



1.5. Realizacija projekta i postignuti rezultati:
1.5.1. Učesnici:

 Za realizaciju projekta odgovoran je Romski resursni centar (RRC), program lokalne nevladine 
organizacije - Ekumenska humanitarna organizacija, Novi Sad, AP Vojvodina, R. Srbija.

 Projekat su osmislili RRC (AP Vojvodina, R. Srbija), HEKS i Skat (Švajcarska).
 Obuku za realizaciju projekta i stručnu podršku obezbeđuje Skat_Swiss Resource Centre & 

Consultancies for Development (Švajcarska).
 Odluke donose Odbor za razvoj naselja, lokalna samouprava i RRC.

1.5.2. Realizacija projekta:
 informisanje stanovnika/-ca o projektu Poboljšanja uslova stanovanja,
 formiranje Odbora za razvoj naselja,
 savetovanje i konsultacije sa stanovnicima/-cama naselja,
 pripremanje kataloga standardizovanih rešenja, nacrta za kupatila.
 Individualnim planiranjem stanovnici/-e biraju najpogodnije rešenje.
 Potpisivanje dokumenata (Ugovora i Principa rada),
 izrada kalendara građevinskih radova,
 isporuka građevinskog materijala po fazama – prilagođena potrebama porodica.
 Građevinske radove izvode stanovnici, uz stručnu podršku i nadzor RRC.

1.5.3. Postignuti rezultati:
 75% objekata je dobilo dodatnu prostoriju od čvrstog materijala.
 100% objekata ima funkcionalno kupatilo.
 100% objekata ima električne instalacije i novi krov.

1.6. Stečena iskustva:

Prednost učešća stanovnika/-ca u izvođenju građevinskih radova:
 Izuzetna ekonomičnost jer stanovnici ulažu sopstveni rad ili sami plaćaju majstore i nabavljaju 

polovni građevinski materijal.
 Romske porodice su time u proseku uložile 1.500 evra sopstvenih sredstava tokom trajanja projekta.
 Standardizovanje nacrta kupatila smanjuje administrativne troškove i podiže nivo kvaliteta 

izgradnje.
 Saradnja sa lokalnim građevinskim preduzećima.

Izazovi:
 Zapošljavanjem supervizora omogućuje se ravnoteža između ekonomičnosti i kvaliteta izgradnje.
 Dobrom organizacijom radova koje izvode stanovnici izbegava se probijanje rokova.



Imajući u vidu da neadekvatni uslovi stanovanja 
u romskim naseljima utiču na stepen uključenosti 
romske nacionalne manjine u društveni razvoj 
zajednice, a naročito na socijalni, ekonomski i 
obrazovni napredak Roma, kao i inicijative koje su 
na lokalnom nivou pokrenute radi rešavanja ovog 
problema, uspostavljena je saradnja pokrajinskih i 
lokalnih organa uprave, nevladinog sektora i romske 
nacionalne zajednice u cilju unapređenja položaja 
Roma u AP Vojvodini.

Rezultat ove saradnje bio je projekat ,,Podrška 
inkluzivnim procesima - Poboljšanje uslova 
stanovanja i socio-ekonomskog položaja stanovnika 
romskog naselja u Opovu’’.

Saradnja je uspostavljena između Opštine Opovo, 
Pokrajinskog sekretarijata za rad, zapošljavanje i 
ravnopravnost polova, Pokrajinskog sekretarijata za 
arhitekturu, urbanizam i graditeljstvo, Kancelarije 

za inkluziju Roma Vlade AP Vojvodine i Romskog 
resursnog centra Ekumenske humanitarne 
organizacije.

Tokom realizacije projekta u Trećem novom naselju 
u Opovu formiran je Odbor za razvoj naselja, 
održano je 6 foruma, sprovedeno je istraživanje 
o socio-ekonomskom položaju stanovnika/-ca, 
izrađena su 2 dokumenta, urađena je stručna 
procena o stanju i upotrebljivosti objekata, 
izgrađen je Razvojni centar, organizovana je 
obuka za građevinsko instalaterske zanate i za dve 
najugroženije porodice izgrađena je dvojna kuća.

Ovo je bio prvi zajednički projekat pokrajinskih 
organa uprave, lokalne samouprave i RRC u oblasti 
poboljšanja uslova stanovanja i socio-ekonomskog  
položaja Roma u Vojvodini. U projekat je uloženo 
4,5 miliona dinara.

ISKUSTVO ROMSKOG RESURSNOG CENTRA
Projekat: 

»Podrška inkluzivnim procesima - poboljšanje uslova stanovanja i socio–
ekonomskog položaja stanovnika-ca romskog naselja u Opovu, Opština Opovo, 
AP Vojvodina, R. Srbija«





KO SMO MI?

ROMSKI RESURSNI CENTAR (RRC) je program Ekumenske humanitarne organizacije. 
RRC je počeo sa radom u januaru, 2000. godine.
Romski resursni centar obezbeđuje različite resurse i objedinjuje više aktivnosti, 
usluga, servisa: promociju jednakih prava svih građana-ki, prevazilaženje predrasuda 
o marginalizovanim grupama, informisanje, savetovanje i konsultacije, zagovaranje 
i lobiranje, osnaživanje putem obrazovanja, radnog osposobljavanja, zapošljavanja i 
samozapošljavanja, pomoć u poboljšanju uslova stanovanja i dr.

CILJEVI RRC

Opšti cilj:
 Doprineti poboljšanju socio – ekonomskog položaja Roma/-kinja u Srbiji. 

Specifični ciljevi:
 Promovisati ljudska prava i podržati romsku nacionalnu zajednicu u inkluzivnim 

procesima, putem boljeg informisanja, obrazovanja, radnog osposobljavanja, 
zapošljavanja i samo - zapošljavanja i poboljšanjem uslova stanovanja.

 Podržati socijalnu inkluziju romske dece i omladine, omogućavanjem ravnopravnog 
pristupa i učešća u obrazovnim procesima.

PROGRAMSKE OBLASTI RADA RRC
 Stanovanje
 Informisanje i javno zagovaranje
 Obrazovanje
 Zapošljavanje

EKUMENSKA HUMANITARNA ORGANIZACIJA (EHO) iz Novog Sada je neprofitno 
udruženje građana, registrovano po Zakonu o udruživanju građana u udruženja, 
društvene organizacije i političke organizacije koje se osnivaju na teritoriji SFRJ (Službeni 
list SFRJ, br. 42/90), čija delatnost je registrovana na teritoriji AP Vojvodine, R. Srbija. 

EHO je osnovana 1993. godine u Novom Sadu na inicijativu Svetskog saveta crkava, 
Švajcarska. Crkve osnivači EHO-a su: Slovačka Evangelička A.V. Crkva u Srbiji, Hrišćanska 
Reformatska Crkva u Srbiji, Evangelička Metodistička Crkva u Srbiji, Grkokatolička Crkva u 
Vojvodini i Evangelička Hrišćanska A.V. Crkva u Vojvodini, Srbiji.

EHO svojim radom na smanjenju siromaštva, razvojem međucrkvene saradnje i 
promocijom ljudskih prava doprinosi izgradnji solidarnog građanskog društva u Srbiji.



internacionalni i lokalni partneri

HEKS Swiss Interchurch Aid
Seminarstrasse 23
CH-8075 Zurich
Switzerland
+41 44 360 88 00
www.heks.ch

Swiss Agency for Development 
and Cooperation SDC
Freiburgstrasse 130
CH-3003 Bern
Switzerland
+41 31 324 16 94
www.deza.admin.ch

Skat Swiss Resource Centre and 
Consultancies for Development
Vadianstrasse 42
CH-9000 St.Gallen
Switzerland
+41 71 228 54 54
www.skat.ch

Vodeća partnerska organizacija, 
sufinansijer, izrada koncepta,  
monitoring i davanje smernica za 
razvoj projekta

Sufinansijer i monitoring 

Razvoj metoda i tehnika rada, 
stručna podrška i obuka osoblja 
projekta 

in cooperation with 
Federal Office for Migration

Vlada AP Vojvodine Sufinansijer
Mihajla Pupina 16
21000 Novi Sad
AP Vojvodina
Srbija 
021 487 4000
www.vojvodina.gov.rs

VLADA 
AP VOJVODINE

Norwegian Church Aid
Bernhard Getzgate 3
0165 Oslo
Norway
Tel: +47 22 09 27 00 
www.kirkensnodhjelp.no

Norwegian Ministry
of Foreign Affairs
7. juni-plassen / Victoria Terrasse
Oslo
Norway
Tel: +47 22 24 36 00
www.regjeringen.no

Sufinansijer

Sufinansijer
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